

**ПЛАН  
работы «УК АНКЛАВ» на 2017 г.**

Наименование работ	К.Лямина дом 3,9	К.Лямина дом 11, Гоголя 9а	Кал.шоссе дом 16б Воровского дом 10	Кал. шоссе 16В/2, 16В/3	А.Толстого 21а, 21б	Интернациональная дом 1,3, Ломоносова 4. Рабочая16а Сизова.2	Горького дом 6а,8, 10, С-Щедрина 2а	Гагарина15 Победы 48, Каштановая 19,21,23	Больничная 2,4, Серова 13,15,24	Лермонтова 16-а, Тургенева дом 6
содержания электрооборудования	8.02; 9.09.	10.02;12.09	12.02; 13.09	14.02; 14.09	15.02; 15.09	16.02; 16.09	20.02; 19.09	21.02; 21.09	24.02; 22.09	27.02; 23.09
Осмотр жилых и нежилых помещений	20.03;01.08	21.03; 02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08
МОП, подвалы.	20.03;01.08	21.03;02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08
Наружные конструкции дома	20.03;01.08	21.03;02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08
Наружные-деревянные конструкц.	20.03;01.08	21.03;02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08
Фундамент	20.03;01.08	21.03;02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08
Содержание МОП	20.03;01.08	21.03;02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08
Осмотр пожарн	20.03;01.08	21.03;02.08	22.03;03.08	23.03;04.08	24.03;07.08	27.03;08.08	28.03;09.08	29.03;10.08	30.03;11.08	31.03;14.08

Работа с подвалами	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;25.08	14.04;28.08
Содержание стен	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;25.08	14.04;28.08
Перекрытия	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;25.08	14.04;28.08
Балки перекрыт.	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;25.08	14.04;28.08
Содержан. Лестницы	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;24.08	14.04;28.08
Фасады	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;24.08	14.04;28.08
Перегород	03.04;15.08	04.04;16.08	05.04;17.08	06.04;18.08	07.04;21.08	10.04;22.08	11.04;23.08	12.04;24.08	13.04;24.08	14.04;28.08
Полы	17.04;01.09	18.04;02.09	19.04;05.09	20.04;06.09	21.04;07.09	24.04;08.09	25.04;09.09	26.04;12.09	27.04;13.09	28.04;14.09
Окна,двери	17.04;01.09	18.04;02.09	19.04;05.09	20.04;06.09	21.04;07.09	24.04;08.09	25.04;09.09	26.04;12.09	27.04;13.09	28.04;14.09
Вентиляция, дымоудаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоподкачки (циркуляц. насосы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт кровли	По решению ОСС и заявке собственников									
Замена ВРУ										
Содержание	5 дней в неделю + в выходные при необходимости									

земельного участка лето										
Содержание земельного участка зима	5 дней в неделю + в выходные при необходимости									
Организация предоставления коммун. услуг	Ежедневно, в рабочие дни									
Управление, паспорт.	По графику работы паспортной службы									
Начисл. платежей.	Ежемесячно									
водоснабжения (холодного)	03.04;01.09	04.04;02.09	05.04;05.09	06.04;06.09	07.04;07.09	10.04;08.09	11.04;09.09	12.04;12.09	13.04;13.09	14.04;14.09
Содержание теплоснабж.	03.04;01.09	04.04;02.09	05.04;05.09	06.04;06.09	07.04;07.09	10.04;08.09	11.04;12.09	12.04;12.09	13.04;13.09	14.04;14.09
Содержание крыш										
Аварийн., устран.	Круглосуточно по заявке									

Засоров Содержан. венткана- лов и дымоходов										
Дератиза- ция	07.17 г.	07.17 г.	07.17г.	08.17г.	08.17г.	08.17г.	08.17г.	09.17г.	09.17 г.	09.17г.
Дезинфек- ция	06.17г.	06.17г.	06.17г.	06.17г.	07.17г.	07.17г.	07.17г.	08.17г.	08.17г.	08.17г.
Аварийное обсл.	Круглосуточно									
Проверка венткана- лов и дымоходов	02;04;10 — 17г.	02,04,10- 17 г.	02,04,10- 17 г.	03,05,10 — 17 г.	03,05,09 — 17 г.	03,05,09 — 17 г.	03,05,09 — 17 г.	04,05,09 — 17 г.	04,05,09 — 17 г.	04,05,10 — 17 г.
ВДГО	По графику ВДГО									
Текущий- ремонт: обще- строит. работы	По решению ОСС									

Примечания:

1. Прочерки стоят там, где отсутствуют эти системы.
2. Не заполненные столбцы и строки — по необходимости.
3. Проверка вентканалов и дымоходов — месяц, год 3 раза в год)